

**Sedința Comisiei de derularea a mecanismului de acordare a sprijinului financiar din data de 05.03.2010**

S-au analizat solicitările operatorilor economici:

SC DASTEKO SRL Iași - Contract 1657/3033/XXVIII/500972

Solicită decalarea etapei finale de la 31.03.2010 la 30.06.2010, pentru a avea timp de obținere a certificatului OHSAS.

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalarea solicitată

SC REMAT BUCURESTI SUD SA București - Contract 1669/3052/XXVIII/501234

Solicită decalarea etapelor 3 și 4 de la 30.04.2010 la 31.10.2010 și a etapelor 5,6 și 7 de la 30.08.2010 la 31.10.2010

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalările solicitate

SC REMAT SA Craiova - Contract 1625/2996/578600

Solicită decalarea etapei 3 de la 30.05.2010 la 30.07.2010

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalarea solicitată.

SC REVA SA SIMERIA - Contract 1691/30967/XXVIII/501744

-Etapa 3 - decalare de termen de la 31.03.2010 la 1.06.2010.

-Etapa 4 și 5 – decalare de termen de la 31.03.2010 la 31.08.2010.

-Etapa 4 și 7 - modificare denumire “panouri ceramice” cu “ radianți pe gaz”.

-După renumerotare etapa 4 devine 5, etapa 5 devine 6, etapa 6 devine etapa 4.

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalările solicitate, precum și modificarea solicitată

**S-au analizat propunerile de REZILIERE:**

SC TOTAL PROJECT CO SRL Câmpulung- Contract 1461/2732/575101

Întrucât nu a prezentat copiile certificatelor SMC și SMM, Comisia a decis REZILIEREA contractului– conf. prevederilor art.2, lit. a) și art.4 din cap.XII, coroborat cu art.2 din cap.XIII din contractul de finanțare.

SC FENSTER CONSTRUCT SRL Ploiești -Contract 1562/2919/577776

Întrucât nu s-a încheiat actul adițional pe 2009, din cauza neeligibilității operatorului economic, iar acum este în reorganizare judiciară și incapacitate de plată , Comisia a decis REZILIEREA contractului (conf. art.42,b), și art.44 )

SC TERPENA SRL Orăștie – Contract 1579/2929/577957

Operatorul economic a încălcat prevederile art.38, în sensul că nu a promovat spre avizare actul adițional de prelungire a duratei de executare a contractului (conform adresei 5685/SC/02.12.2009 a Comisiei), astfel în 30.11.2009 contractul a încetat de drept. Comisia a decis REZILIEREA conf. Art.42 lit.a) și art.44.