

Sedința Comisiei de derularea a mecanismului de acordare a sprijinului financiar din data de 18.03.2010

S-au analizat solicitările operatorilor economici:

SC 24 IANUARIE SA Ploiești - Contract 1695/3114/XXVIII/501966

Solicită decalarea etapei 3 și 4 de la 31.03.2010 la 30.07.2010, iar etapele 5,6,7 și 8 de la 31.05.2010 la 30.09.2010.

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalările solicitate.

SC EURO DRY SRL Satu Mare - Contract 1696/3107/XXVIII/501885

Solicită decalarea etapei 2 de la 31.03.2010 la 31.05.2010, a etapei 3 de la 31.05.2010 la 31.07.2010 și a etapei 4 de la 31.08.2010 la 31.10.2010

Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalările solicitate.

SC ITM AMIRO SA Bucuresti- Contract 1498/2806/576367

Comisia a ACCEPTAT decalarea etapei 4 (anexa 3b) de la 31.03.2010 la 06.05.2010 și eliberarea certificatelor sa fie conformă legislației în vigoare. Se solicita din partea societății o confirmare a încadrării corecte a dispozitivelor și echipamentelor medicale supuse certificării în Directivele, Hotărârile de Guvern și Ordinele în vigoare, iar cetificatele să demonstreze acest lucru.

Comisia a RESPINS înlocuirea în ultima etapă a certificării a “Instalației de gaze medicinale” cu “Echipament pentru oxigenoterapie” și recomandă operatorului economic continuarea demersurilor pentru certificarea „Instalației de gaze medicinale”, așa cum este prevăzut în contract.

Comisia a RESPINS dublarea sumei pentru activități executate cu forțe proprii, structura valorică a etapei rămânând nemodificată.

SC IAȘITEX SA Iași- Contract 1681/3070/XXVI/501460

Comisia ACCEPTĂ solicitarea de devansare a achiziționării imprimantei din 30.06.2011 în 30.06.2010 (anexa 3b), a achiziționării aparaturii de laborator de la 30.06.2011 la 30.10.2010 (anexa 3b) și a etapei finale de la 30.06.2011 la 30.10.2010(anexa 3b), dar dorește o clarificare din partea operatorului economic, în sensul că poate susține financiar devansările solicitate.

SC ZITEX SRL Satu Mare – contract 1670/3055/XXVIII/501265

A fost reziliat și a returnat sumele datorate

Comisia ia act de acest lucru și consideră contractul închis.

SC ZIMTUB SA Zimnicea – contract 1689/3089/XXVIII/501610

În ședința din 05.03.2010 a solicitat devansarea etapei finale, dar în urma unor analize mai amănunțite a renunțat la devansarea solicitată, rămânând valabile aceleași termene.

SC GRIRO SA București – contract 1699/3105/XXVIII/501860

Operatorul economic a depus documentația de plată în termen, dar facturile au fost emise cu 9 zile peste termenul etapei din 30.11.2009. Comisia decide cu majoritate aplicarea penalizării conform art.43 cap.XIII.

SC ENERGO SA Brașov - contract 1702/3115/XXVIII/501967

Operatorul economic a depus documentația de plată în termen, dar facturile au fost emise cu 8 zile peste termenul etapei din 30.11.2009. Comisia decide cu majoritate aplicarea penalizării conform art.43 cap.XIII.

SC IMATEX SA Sântana de Mureș – contract 1618/2927/577925

Operatorul economic a emis OP –ul și a efectuat plata cu o întârziere de 28 de zile de la data etapei, iar Comisia decide cu majoritate , aplicarea penalizării conform art.45 cap.XIII.

SC CARTA GRANCO SRL București – contract 1333/2581/234235

Pe baza recomandării direcției de specialitate juridică privind rezilierea acestui contract (dar care nu cuprinde și încadrarea juridică) partea patronală ia act de poziția prezentată și lasă la latitudinea administratorului(MECMA) să întreprindă măsurile ce se impun.