

**MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI  
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI**

**RAPORT DE ACTIVITATE  
La 30.09.2006**

Proiectul „Inchiderea Minelor, Refacere Ecologica  
si Regenerare Socio-Economica”

Componenta de Inchidere a Minelor

**1. Mina Isroni (Livezeni Sud) (Contract MC1b)**

- Cele sapte (7) oferte primite au fost deschise in sedinta publica in data de 15.08.2006.
- Oferta cu cel mai scazut pret a fost depusa de consortiu format din SC Petromservice SA si SC COMINCO SA, cu suma de 849.853,71 RON.
- Lucrarile vor incepe in cursul lunii noiembrie.

**2. Mina Valea de Brazi Mine (Contract MC 2)**

**Contractor:** SC COMINCO SA

**Stadiul lucrarilor:** Lucrarile avanseaza conform graficului. Principalele lucrari de demolare au fost incheiate, impreuna cu rambleerea putului principal. Lucrarile sunt programate a se finaliza in luna februarie 2007.

**3. Cariera Calimani (Contract MC3)**

- Proiectele de inchidere au fost actualizate prin aportul consultantilor straini pentru auditul tehnic si de mediu si respectiv pentru monitorizarea de mediu.

**4. Mina Racos (Contract MC4)**

- Cele patru oferte primite au fost deschise in sedinta publica in data de 07.08.2006.
- Oferta cu cel mai scazut pret a fost depusa de SC Castrum Corporation SRL, cu suma de 3.410.289,70 RON.
- Lucrarile vor incepe in cursul lunii noiembrie.

**5. Preparatia Livezeni (Contract MC5)**

- Cele șase oferte primite au fost deschise în ședința publică în data de 14.08.2006.
- Oferta cu cel mai scăzut preț a fost depusă de consorțiul format din SC Petromservice SA și SC COMINCO SA, cu suma de 4.011.635,51 RON.
- Lucrările vor începe în cursul lunii noiembrie.

## **6. Cariera Bodos (Contract MC13)**

- Cele șapte oferte primite au fost deschise în ședința publică în data de 04.09.2006.
- Evaluarea ofertelor este în derulare.

## **7. Manuale de închidere a minelor de sare și uraniu (QCBS)**

**Consultant:** Consorțiul condus de Wisutec GmbH (Germania)

**Stadiul actual:** Consultantul a predat prima versiune a manualelor în data de 29.07.2006. Manualele au fost transmise tuturor entităților interesate pentru comentarii și sugestii. Sesiunile de training au avut loc în zilele de 13 și 14.09 pentru manualul de sare și respective 19 și 20.09 pentru manualul de uraniu. Forma finală a manualelor va fi predată în cursul lunii octombrie.

## **8. Manualul de proceduri de mediu și implementarea unui sistem de management de mediu în secotrul minier (QCBS)**

**Consultant:** BRGM (Franta)

**Stadiul actual:** Consultantul a predate Raportul Initial, care a fost înaintat entităților interesate pentru sugestii și comentarii. Versiunea inițială a manualului va fi predate în luna octombrie.

## **9. Audit tehnic și de mediu (QCBS)**

**Consultant:** Consorțiul condus de MonTec GmbH (Germania)

**Stadiul actual:** Împreună cu specialiștii UMP, consultanții au efectuat vizite la obiectivele incluse în proiect. Consultanții au analizat primele proiecte de închidere și au transmis comentariile lor pentru a fi încorporate în versiunile finale ale documentelor de licitație. Primul raport trimestrial va fi predat în cursul lunii octombrie.

## **10. Monitorizarea impactului de mediu la Calimani și Baia de Aries (QCBS)**

**Consultant:** BRGM (Franta)

**Stadiul actual:** Impreuna cu specialiștii UMP, consultanții au efectuat vizite la obiectivele incluse în proiect. Raportul Inițial a fost înaintat entităților interesate pentru sugestii și comentarii. O primă variantă a planului de management de mediu pentru Calimani a fost predată UMP pentru includerea în documentația de licitație.

#### **11. Asistența tehnică pentru UMP (IC)**

**Consultant:** SC Pinnacle Consulting SRL

**Stadiul actual:** Consultantul prestează serviciile de consultanță de achiziție în conformitate cu prevederile contractuale.

#### **12. Consulting: Actualizarea sistemului de management financiar (CQ)**

**Consultant:** SC Sincron Software SRL

**Stadiul actual:** Sistemul a fost instalat și testat cu succes. Sistemul este funcțional. Iar primele rapoarte de management financiar au fost acceptate de către Banca Mondială.