

- Directorul Parcului National Calimani, ing Grozavu Horia a avut rugamintea ca toate lucrarile ce vor fi executate in Calimani sa se faca si cu ~~instiintarea~~ <sup>Consiliul</sup> Consiliului Monumentelor Naturii.

S.C. "Minbucoovina" S.A.

Pag 2

2007

## NOTA DE SEDINTA

Incheiata azi 17.06.2004

S.C. MINBUCOVINA S.A.  
VATRA DORNEI  
IESIRE NR. 17, Ob. Zepi

Cu ocazia desfasurarii sedintei deschise privind analizarea „Proiectului Tehnic de Ecologizare a perimetrului minier Calimani”.

- Sedinta a fost deschisa de dr. ing Erdvin Medves, din partea MEC – DGRM care a prezentat scopul sedintei. S-au prezentat etapele ce trebuie parcurse pina la realizarea efectiva a lucrarilor de ecologizare.
- Prezentarea solutiilor tehnice din Proiectul Tehnic a fost facuta de catre ing Tarapoanca Vladimir – sef proiect din partea ICPM Baia Mare. S-au precizat solutiile de ecologizare pentru halda dintre care s-a optat pentru umplerea cuvei carierei cu material rezultat din demolarea cladirilor existente in perimetru. Ecologizarea halzilor urmand a fi facuta prin executarea de santuri de garda pentru colectarea apelor de pe versanti si constituirea de lacuri de decantare pentru reglarea debitelor de apa ce urmeaza a fi trimise in statia de epurare din statia Dumitrele. Dimensiunile conductelor pe care vor fi circulat apele au fost stabilite in baza studiului hidrologic-~~hidrogeologic~~ intocmit de Directia Apelor Siret-Bacau. Lucrarile de ecologizare prevazute pentru iaz constau in suprainaltarea acestuia, barajului de retentie, precum si inerbare si impadurire. Apele colectate vor fi transmise printr-o conducta de la iaz la statia de epurare. Statia de epurare ce urmeaza a neutraliza apele provenite din cariera a fost dimensionata la un debit de 116 litri pe secunda, procesul de neutralizare avand ca rezultate ridicarea PH-ului de la 3.5-4 pina la minim 7, neutralizarea facinduse cu lapte de var. Namolul depus in bazine va fi colectat si depus in cariera.
- La dr ing Medves Erdvin a solicitat proiectantilor o cuantificare mai exacta a cheltuielilor cu solul vegetal ce urmeaza a fi utilizata pentru

S.C. "Minbucoovina" S.A.

- Dr ing Medves Erdvin -Coordonator GEFTE-MEDIE a prezentat proiectul in aceasta sedinta s-a prezentat o faza incipienta a proiectului urmind ca aceasta cu sprijinul din partea factorilor implicati sa duca la rezolvarea cat mai urgenta a problemei si gasirea solutiilor finale..
- Dl ing Sachelarescu Dan ,Director GNM a tinut sa precizeze necesitatea urgentarii finalizarii demersului facut mentionand ca solutiile tehnice vor

S.C. "MORAVIANI" S.A.

Pag. 3

...pentru a se realiza o buna vedere pentru solutiile prezentate.

- Ing Baloiu Ioan , reprezentant al proiectantilor de la ICPM Baia Mare a facut niste precizari suplimentare referitoare la statia de epurare si apele care urmeaza a fi neutralizate in aceasta.S-a precizat ca apele din paraul Puturos si Retitis , ape provenite datorita fenomenelor naturale nu vor fi trecute prin statia de epurare si vor fi dirijate direct in emisar Acesta a solicitat deasemenea ca executia statiei de epurare sa demareze la circa 2 ani dupa ce vor fi executate lacurile de acumulare pentru retentie, urmind ca dupa o monitorizare a apelor pe aceasta perioada sa fie gasita solutia tehnica finala pentru statia de epurare.
- Dr ing Adam Dorin Constantin din partea SC Conversim SA Bucuresti a pus o intrebare invitatilor prezenti referitoare la posibili investitori care sa utilizeze cladirile existente si zona caatare in diverse scopuri , pentru a da zonei o alta destinatie.
- Consilier DTRSV Suceava, ing Cezar Grozavu a solicitat lamuriri in privinta existentei sau nu a unui studiu de impact asupra mediului a zonei respective , proiectantul raspunzind afirmativ la aceasta intrebare.
- Director Garda Nationala de Mediu , dl ing Octaviaa Patrascu a tinut sa aminteasca ca obiectivul prezinta probleme delicate din punct de vedere a ecologizarii zonei si va trebui tinut cont de destinatia ulterioara , solicitind in principal ca proiectantii sa tina cont de parerile avizate ale Parcului National Calimani , pentru a nu deranja rezervatiile , fiind de acord cu monitorizarea pe o anumita perioada a apelor , solicitare facuta de catre proiectant.Totodata , inainte de solutiile finale ce se vor adopta a precizat ca este nevoie de un punct de vedere a Consiliului Tehnico Economic a Parcului National Calimani, si a Academiei Romane.



- Dl dr. ing Medves Erdvin a tinut sa precizeze ca in acest moment se solicita doar un punct de vedere care sa conduca la urgentarea executarii documentatiei si implicit a obtinerii acordurilor si avizelor necesare pentru a putea negocia cu Banca Mondiala in cel mai scurt timp fondurile necesare, subliniind aceasta oportunitate. Acesta a precizat ca valoarea lucrarilor se estimeaza la cca. 600 miliarde lei , bani pe care Bugetul Romaniei nu ii poate aloci decat intr-o perioada foarte indelungata de timp.
- Director ing Patrascu Octavian din partea GNM a precizat ca vor trebui obtinute acordul de mediu din partea Ministerului Mediului .
- Director ing Iordache Gheorghe a facut precizarea ca demersurile pentru inchiderea acestui perimetru au fost incepute inca din anul 1993 instiintindu-se si Parcul National Calimani .
- D-na ing Lucavetchi Irina , dir tehnic Directia Apelor Bacau , a solicitat precizari referitoare la colectarea , evacuarea si epurarea apelor din perimetru solicitand totodata buletine de analize fizico chimice. Solicitarilor facute , proiectantul a raspuns ca in cel mai scurt timp documentatia pentru obtinerea avizului pentru gospodarirea apelor va fi inaintata AN „Apele Romane “ –Directia Apelor Siret-Bacau.
- Dl ing Sachelarescu Dan , Director GNM a solicitat invitatiilor o mai buna conlucrare in sedinta , invitand participantii sa vina cu propuneri concrete si solutii clare care sa ajute proiectantul la finalizarea cat mai urgenta a documentatiilor necesare promovarii Hotaririi de Guvern care sa aprobe executarea lucrarilor
- Dr ing Medves Erdvin --Coordonator GCPIEM-MEC a punctat faptul ca in aceasta sedinta s-a prezentat o faza incipienta a proiectului urmind ca aceasta cu sprijinul din partea factorilor implicati sa duca la rezolvarea cat mai urgenta a problemei si gasirea solutiilor finale..
- Dl ing Sachelarescu Dan , Director GNM a tinut sa precizeze necesitatea urgentarii finalizarii demersului facut mentionand ca solutiile tehnice vor

acordarii ajutorului din partea Bancii Mondiale.













- Dl ing Tomai Vasile , director tehnic ICPM Baia Mare , a solicitat sprijin din partea factorilor implicati , in sensul emiterii avizelor si acordurilor acceptand ca mod de plata facturile proforme , care dupa avizarea documentatiilor sa fie platite de catre proiectant.

Concluzionand dl dr ing Medves Erdvin a precizat:

- urmeza ca documentatiile sa fie depuse in maxim doua saptamini la institutiile implicate in emiterca avizelor si acordurilor necesare avizarii ulterioare in CTE-ul MEC.
- se va initia ulterior proiectul de Hotarare de Guvern pentru suplimentarea fondurilor necesare executarii lucrarilor fata de fondurile aprobate prin HG 816/1998.
- ca o ultima etapa se vor demara negocierile cu Banca Mondiala .

In urma discutiilor purtate s-a hotarit in unanimitate stabilirea unei noi intalniri , care sa aiba loc peste o luna de zile , data pina la care vor fi lamurite o serie de probleme.

Ca urmare a celor prezentate mai sus invitatii au luat la cunostinta si semnat prezenta „nota de sedinta”:

1. Tomai Vasile –Director tehnic ICPM Baia Mare 
2. Tarapoanca Vladimir –Sef Proiect ICPM Baia Mare 
3. Balaiu Ioan –Proiectant ICPM Baia Mare 
4. Urda Ioan –Proiectant ICPM Baia Mare 
5. Romozi Iosif –Proiectant ICPM Baia Mare 
6. Hutupas Constantin-Comisar Sef GNM –Comisariat Suceava 
7. Patrascu Octavian –Director GNM 
8. Sachelarescu Dan –Director GNM-Directia Juridica si Control 
9. Ionce Anca –Ccmisar GNM –Comisariat Suceava 
10. Medves Erdvin –Coordonator GCPIEM-MEC –DG RM 
11. Adam Dorin –Director general SC Conversmin SA Bucuresti 
12. Guran Dumitru –Comisar GNM –Comisariat Suceava 

13. Iordache Gheorghe-Director General SC Minbucovina SA

14. Proboteanu Constantin - Director tehnic SC Minbucovina SA

15. Lucavetchi Irina - Director tehnic Directia Apelor Siret

16. Pacurari Vasile - Inginer Sef Sistemul de Gospodarierea Apelor Suceava

17. Ignat Vasilica - Biroul Avize Autorizatii - Directia Apelor Siret

18. Buesa Mircea - Consilier MEC

19. Maghiari Marcel - Inspector obiectie SC Conversmin SA

20. Chiuzaiban Petru - Asistenta Tehnica SC Mons Medius SRL Baia Mare

21. Olteanu Constantin - Sef Sector Inchideri SC Minbucovina SA

22. Martinescu Aurelian - Consilier MEC GCPIEM

23. Diaconescu Octavian - Consilier MEC GCPIEM

24. Grozavu Horia - Director Parcul National Calimani

25. Vlad Radu - Cercetator Stiintific ICAS Cimpulung Moldovenesc

26. Todasca Adrian - Sef Ocol OS Vatra Dornei

27. Grozavu Cezer - Consilier DTRSV Suceava

Nota de sedinta intoemita de:

Sef serviciu inchideri perimetre miniere

ing Alexandru Somcutean