

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERTELOR  
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE MINIERE  
COMPANIA NAȚIONALĂ A CUFRULUI AURULUI ȘI ARGINTULUI  
"MINVEST" S.A. Deva

N.R. 3558 / 16.11.2004

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 16.11.2004 cu ocazia întrunirii comisiei de supra-vizier specială  
la Filiala ARIEȘMIN S.A. Baia de Arieș convocată de către  
la sediul C.N. "MINVEST" S.A. DEVA

Sunt prezenți următorii

1. Președinte - Chiricută Marius - M.M.G.A., Dep. de Gospodărire a Apelor
2. Vicepreședinte - Cubișchi Francisc - Administrația Națională Apere Romane
3. Membri:
  - ing. Monica Gheorghe - Direcția Apelor Mureș
  - ing. Popovici Doina - S.G.H. Turda
  - ing. Matis Traian - S.G.A. Alba
  - ing. Balint Iuliu - D.A. Mureș
  - ing. Bădoiu Daniel - SC Studii Geo București
  - ing. Soare Costică - SC Studii Geo București
  - ing. Mihai Gheorghe - SC CEPROMIN SA Deva
  - ing. Todoni Simion - CN MINVEST SA Deva
  - ing. Onea Sorin - Filiala ARIEȘMIN SA
  - ing. Coste Ștefan - Filiala ECOMIN SA Deva
  - ing. Șuşman Antoneta - A.P.M. Alba
  - ing. Popa Lucia - SC CEPROMIN SA Deva
  - ing. Mermezan Ana - CN MINVEST SA Deva
  - ing. Cârje Gheorghe - Filiala ARIEȘMIN SA

Domnul Todoni Simion a prezentat măsurile propuse în procesul verbal din data de 19.10.2004 cu termen de finalizare 30.11.2004

1. Decolmatarea urgentă a galeriei de deviere a apelor Valea Sarteșului și sub-lazul de decantare Valea Sarteșului. Termen: 30.11.2004

Domnul Coste Ștefan a prezentat lucrările care s-au executat pentru decolmatarea galeriei de deviere făcând precizarea că această măsură a fost îndeplinită

2. Evacuarea părții lichide din cianurația nr 3 în lazul Valea Sarteșului, neutralizarea apelor evacuate din laz și monitorizarea acestora până la totala dispariție a cianurilor din apele evacuate în emisă. Termen: 30.11.2004

Doamna Popovici a pus întrebarea cum se va transporta materialul evacuat din cianurați

Doamna Popa a răspuns că în documentația de închidere a cianurației, sunt prevăzute măsuri speciale pentru transportul materialului și o monitorizare permanentă a acestor transporturi

Scrierea stăruirii lazurilor de decantare (Valea Cuiș și Valea Sarteșului) în urma lucrărilor de înălțări operatorului minei. Termen: 30.11.2004

În urma discuțiilor purtate s-a convenit că în urma de Valea Cuiș și Valea Sarteșului să se asigure starea de lazuri în conservare

Doamna Monica Gheorghe a precizat că este important ca lazurile să fie monitorizate și monitorizat

Domnul Onea a făcut precizarea că lazul este monitorizat permanent

Domnul Soare a făcut următoarele precizări: firma Studii Geo București este unită productivă de înaltă activitate, urmând aprobarea acestuia prin Hotărârea de Guvern urmând apoi a fi executat proiectul tehnic. În perioada de aprobare prin H.G. se încheiează documentația

expertizei de siguranță în proiectul de execuție se va efectua în conformitate cu proiectul tehnic. S-au studiat toate notele de calcul începând cu anul 1998 până în prezent, menținute de entitățile S.G.A. Alba și A.P. în Alba din care nu s-a observat în Valea Cuții și Valea Sarteșului să prezente probleme de stabilitate. Valea Cuții prezintă probleme la înțezințarea Văii Sarteșului în amonte de iaz și având în vedere că în Valea Cuții

Domnul Popovici a afirmat că expertizele stării de siguranță a iazurilor Valea Cuții și Valea Sarteșului trebuie elaborate înainte de execuția proiectului tehnic.

Domnul Mihal a făcut precizarea că închiderea obiectivului Baia de Arieș are trei etape

- a) închiderea puțului Iosif, în care este prins iazul Brăzești și iazul Ciampic 1 și 2.
- b) închiderea minei Bufuroasa în care este prinsă cianurata.
- c) închiderea totală a obiectivului Baia de Arieș (subteran și suprafață) care sunt prinse iazurile Valea Cuții și Valea Sarteșului.

Domnul Chiricută a făcut precizarea că după executarea evaluării stării de siguranță a iazurilor Valea Cuții și Valea Sarteșului acestea trebuie tratate ca niște obiecte speciale a căror comportare în timp trebuie urmărită după un program special

1. Realizarea evaluării stării de siguranță a iazurilor de decantare Valea Cuții și Valea Sarteșului. Termen: 01.03.2005

Doamna Monica Gheorghe a propus decalarea termenului de 01.03.2005 în 27.05.2005 având în vedere că sezonul de iarnă este nefavorabil pentru recoltarea probei și efectuarea măsurătorilor.

Membrii comisiei au fost de acord cu termenul propus.

S-a luat hotărârea ca următoarea ședință a comisiei de supraveghere specială la Filiala ARIESMIN S.A. Baia de Arieș să aibă loc în luna martie 2005.

1. Președinte: Chiricută Marius

2. Vicepreședinte: Cubișchi Francisc

3. Membri:

- ing. Monica Gheorghe

- ing. Popovici Doina

- ing. Măciș Traian

- ing. Bahot Iuliu

- ing. Bădoiu Daniel

- ing. Soare Corina

- ing. Mihai Gheorghe

- ing. Iodoni Simion

- ing. Onea Sorin

- ing. Coste Ștefan

- ing. Șuşman Antoneta

- ing. Popa Lucia

- ing. Mermezan Anca

- ing. Cârje Gheorghe