

Sedința Comisiei de derularea a mecanismului de acordare a sprijinului financiar din data de 29.03.2010

S-au analizat solicitările operatorilor economici:

SC ROMCONTROL SA Bucuresti - Contract 1687/3095/XXVIII/501733

Solicită decalarea etapei finale de la 31.03.2010 la 30.04.2010, întrucât firma furnizoare a analizorului de sulf nu dispune încă de certificatul de etalonare.
Operatorul economic fiind eligibil și solicitarea în termen Comisia a acceptat decalarea solicitată.

SC GEROPA PROD SRL Moreni– contract 1605/2982/578493

Prin adresa 948/23.11.2009 operatorul economic a solicitat decalarea termenului final de la 30.11.2009 la 30.08.2010, dar nu era eligibil, având datorii la bugetul de stat.

Prin adresa 981/04.12.2009 solicita realizarea ultimei etape cu forțe proprii, dar nici așa nu se putea încheia act adițional, operatorul economic nefiind eligibil.

În aceste condiții, pe baza recomandării direcției de specialitate juridică, Comisia decide rezilierea acestui contract conform art.42 lit.a) și art.44 coroborate cu art.46.